

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE MINERAÇÃO - REJEITOS DE CARVÃO

Atualizado em 21.11.11

### 1. Remoção e depósito de rejeitos de carvão

A remoção dos 270.000 m<sup>3</sup> de rejeitos foi finalizada na primeira quinzena de outubro.

### 2. Selamento do novo depósito

O selamento do aterro industrial dos resíduos de carvão foi concluído no dia 18 de novembro de 2011. Estão sendo realizados os acabamentos, drenagens superficiais e a estação de tratamento de efluentes definitiva – que devem ser concluídos até o dia 20 de dezembro de 2011.



Foto 1: Conclusão do selamento do novo depósito.



Foto 2: Conclusão do selamento do novo depósito.