

CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL

USINA HIDRELÉTRICA MAUÁ

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ATENDIMENTO DA CONDICIONANTE INDÍGENA

PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2011

RELATÓRIO EMITIDO EM JULHO DE 2011 ATUALIZADO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2011



INSTITUCIONAL - CECS

CNPJ 08.587.195/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90451429-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0702549698-0

O Consórcio Energético Cruzeiro do Sul – **CECS** foi instituído em 28 de novembro de 2006 tendo por objeto a implantação e a exploração do empreendimento de geração de energia denominado UHE Mauá.

CONSTITUIÇÃO / PARTICIPAÇÃO

Copel Geração e Transmissão S.A.
 Participação - 51% (empresa líder)
 Rua: José Izidoro Biazeto, nº.158
 Curitiba – Paraná
 CNPJ/MF 04.370.282/0001-70

Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
 Participação – 49%
 Rua: Dep. Antônio Edu Vieira, nº.999
 Florianópolis – Santa Catarina
 CNPJ/MF 00.073.957/0001/68

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA

Superintendente Geral
 Superintendente Administrativo Financeiro
 Superintendente Técnico
 Assessor de Meio Ambiente
 Assessor Jurídico

Sérgio Luiz Lamy
 Nedir Pedro Alexandre
 Marcos Aurélio Cassias
 Gilmar Schwanka
 Paulo Sérgio Sena

COMITÊ DIRETOR

Titular

Sérgio Luiz Lamy
 Jorge Andriguetto Júnior
 Airton Argemiro Silveira
 Tomé Aumary Gregório

Empresa

Copel
 Copel
 Eletrosul
 Eletrosul

Suplente

Jaime de Oliveira Kuhn
 Carlos Eduardo Moscalewsky
 José Renato Vieira
 Osvaldo César Lauer

Empresa

Copel
 Copel
 Eletrosul
 Eletrosul

ENDEREÇO

Rua: Comendador Araújo, nº 143
 Edifício Executive Center Everest - 19º andar
 Centro – Curitiba - PR
 CEP 80420-000

TELEFONE e FAX

(41) 3028 4300 - (41) 3028-4310

TIPO DE DOCUMENTO:

RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO:

ATENDIMENTO DA CONDICIONANTE INDIGENA

AUTOR E COORDENADOR:

PAULO ROBERTO HOMEM DE GÓES
GILMAR SCHWANKA

OBJETIVO:

Descrever o andamento das atividades da condicionante indígena referente ao primeiro trimestre de 2011 em conformidade com o Plano de Trabalho.

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades realizadas no período de ABRIL a JUNHO de 2011 no trato da questão indígena disciplinada no requisito de licenciamento número 1 da Licença Prévia nº 9589 e também na Licença de Instalação nº 6496 nos requisitos de números 2 e 12.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

ABRIL DE 2011

- Equipe finaliza Projeto Básico Ambiental e respectivos orçamentos.

MAIO DE 2011

- Protocolo do Projeto Básico Ambiental na FUNAI/CGGAM.

JUNHO DE 2011

- Reunião realizada na 6ª Câmara do Ministério Público Federal em Londrina com equipe técnica responsável pela elaboração do PBA.
- Reunião na Procuradoria Geral da República em Curitiba com a participação do Procurador da República do Ministério Público Federal de Londrina, representantes do CECS, da equipe técnica responsável pela elaboração do PBA, de membros do IAP e IBAMA.

- Reuniões nas Terras Indígenas de Mococa, Queimadas e Apucarantina visando apresentar e detalhar os programas propostos no Projeto Básico Ambiental para aprovação pelos indígenas.